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1. Цель и задачи дисциплины,  ее место в учебном процессе
Целью преподавания дисциплины является овладение студентами необходимыми знаниями по основам организации и управлению  в строительстве в условиях перехода строительной отрасли на рыночные условия хозяйствования, усвоению методов организационно-технологического проектирования строительства на стадии разработки  проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), приобретению, расширению и углублению навыков принятия технологических и экономически обоснованных решений  по основам организации строительного производства, формирования знаний и навыков на проблемы управления строительством  в новых экономических условиях с использованием информационных компьютерных технологий.

Основными задачами при изучении дисциплины являются:
- усвоение основных форм и структуры управления строительным комплексом, этапов подготовки строительного производства, видов и принципов разработки строительных генеральных планов, моделей строительного производства и методов организации работ, систем оперативного планирования и управления строительством;
-обеспечение и комплектование строительных организаций материальными и техническими ресурсами;
-изучение системы управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию, основных положений современной теории и практики менеджмента по проблемам управления строительством;
 -усвоение особенностей организации и планирования строительного производства при реконструкции и капитальном ремонте зданий.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина  «Организация, управление и планирование в строительстве» относится к  обязательной части учебного плана. 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Экономика, Организация строительного производства, Основы  технологии возведения зданий.
3.Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений
	3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений
	Категория (группа) универсальных компетенций
	Код и наименование универсальной компетенции
	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

	Работа с документацией  
	ОПК-4. Способен использовать в
профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	ОПК-4.1
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для
решения задачи профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.3
Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения

	
	
	ОПК-4.4
Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации 

	
	
	ОПК-4.5
Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-4.6
Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

	Проектирование. Расчетное
обоснование
	ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
	ОПК-6.16
Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности

	
	
	ОПК-6.17
Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности



	Управление качеством
	ОПК-7.
Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
	ОПК-7.8
Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества


	Организация и управление
производством
	ОПК-9. 
Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
	ОПК-9.1
Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением

	
	
	ОПК-9.2
Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах

	
	
	ОПК-9.3
Определение квалификационного состава работников производственного подразделения

	
	
	ОПК-9.6
Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении

	
	
	ОПК-9.7
Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий



2.   Содержание дисциплины
Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО)
Инвестиционная деятельность в строительстве: Жизненный цикл инвестиционного проекта. Интенсификация инвестиционного процесса создания объекта. 
Государственное регулирование градостроительной деятельности.  Надзор за строительством зданий и сооружений. Противодействие коррупции.
Планирование строительного производства: Генеральное и стратегическое планирование. 
Разработка базовой стратегии строительной организации. Текущее и оперативное планирование. Оценка рисков при принятии решений.
Моделирование параметров возведения объекта: порядок разработки и оценки календарных планов. Построение и расчет линейных и сетевых графиков. Корректировка сетевых графиков. Оптимизация календарных планов. 
Оценка основных технико-экономических показателей возведения зданий (сооружений).
Организация строительной площадки: виды и содержание строительных генеральных планов. Размещение монтажных кранов и механизмов. 
Организация складского хозяйства и внутрипостроечные дороги. Обеспечение энергией и водой.
Организация материально-технического обеспечения строительства: структура материально-технической базы. Формы организации материально-технического обеспечения. Организация поставок материально-технических ресурсов. Унифицированная нормативно-техническая документация по комплектации.
Организация системы переработки строительных отходов: источники образования и классификация строительных отходов. Особенности отечественного пути утилизации строительных отходов. Формирование системы управления переработкой строительных отходов. Организация переработки строительных отходов.
Организация производственного быта строителей расчет состава бытового городка. Планировочные решения бытовых городков. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация бытовых городков.

	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов

	1
	2
	3

	1
	Инвестиционная деятельность в строительстве
	Жизненный цикл инвестиционного проекта. Интенсификация инвестиционного процесса создания объекта. 


	2
	Государственное регулирование строительного производства
	Надзор за строительством зданий и сооружений. Противодействие коррупции.


	3
	Планирование строительного производства
	Генеральное и стратегическое планирование. 
Разработка базовой стратегии строительной организации. Текущее и оперативное планирование. Оценка рисков при принятии решений.
Моделирование параметров возведения объекта: порядок разработки и оценки календарных планов. Построение и расчет линейных и сетевых графиков. Корректировка сетевых графиков. Оптимизация календарных планов. 
Оценка основных технико-экономических показателей возведения зданий (сооружений).

	4
	Организация строительной площадки
	Виды и содержание строительных генеральных планов. Размещение монтажных кранов и механизмов. 
Организация складского хозяйства и внутрипостроечные дороги. Обеспечение энергией и водой. 
Организация производственного быта строителей,  расчет состава бытового городка. Планировочные решения бытовых городков. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация бытовых городков.

	5
	Организация материально-технического обеспечения строительства
	Структура материально-технической базы. Формы организации материально-технического обеспечения. Организация поставок материально-технических ресурсов. Унифицированная нормативно-техническая документация по комплектации.

	6
	Организация системы переработки строительных отходов
	Источники образования и классификация строительных отходов. Особенности отечественного пути утилизации строительных отходов. Формирование системы управления переработкой строительных отходов. Организация переработки строительных отходов.



3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов
Основной формой обучения студента является самостоятельная работа над учебным материалом, которая состоит из следующих элементов:
• изучение материала по учебникам и учебным пособиям, 
• решение задач и самопроверка по заданным практическим заданиям, 
• выполнение контрольных работ и подготовку рефератов по одной из тем
Кроме того, студент может обращаться к преподавателю с вопросами для получения консультации. Указания студенту по текущей работе даются также в процессе анализа контрольных и самостоятельных работ. Однако студент должен помнить, что только при систематической и упорной самостоятельной работе помощь преподавателя будет достаточно эффективной. Завершающим этапом изучения разделов курса «Организация, управление и планирование в строительстве» является экзамен 

ИЗУЧЕНИЕ  УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
1. Изучая материал по учебникам, учебным пособиям, следует переходить к следующему вопросу только после правильного понимания предыдущего, выполняя на бумаге все вычисления (в том числе и те, которые ради краткости опущены в учебнике) и вычерчивая имеющиеся в пособиях чертежи.
2. Особое внимание следует обращать на определение основных понятий, необходимо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и уметь приводить аналогичные примеры самостоятельно.
3. Необходимо помнить, что каждое положение состоит из условий и утверждения. Правильному пониманию многих из них помогает разбор примеров, обладающих и не обладающих свойствами, указанными в их условиях и утверждениях.
4. При изучении материала по учебным пособиям полезно вести конспект, в который рекомендуется выписывать определения, формулировки теорем, формулы, уравнения и т. п. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные студентом для получения консультации преподавателя.
5. Письменное оформление работы студента имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке. Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит к необходимому в работе порядку, но и позволит избежать многочисленных ошибок, которые происходят из-за небрежных, беспорядочных записей.
6. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при перечитывании конспекта они выделялись и лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает в работе составление листа, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины (опорные конспекты, интеллект-карты, информационные карты). Такой лист не только помогает запомнить формулы, но и может служить постоянным справочником для студента.

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Во время проведения лекционного занятия все студенты ведут конспект лекций, которые ориентированы на одновременную со слушанием мыслительную переработку материала. Цель лекционных занятий - обратить внимание на общую схему построения соответствующего раздела, темы дисциплины, раскрыть их содержание, подчеркнуть важнейшие места, указать главные практические приложения теоретического материала, подробно рассмотреть отдельные вопросы программы, отсутствующие или недостаточно полно освещенные в рекомендуемых учебниках, пособиях. При конспектировании лекций необходимо учитывать рекомендации преподавателя по методике конспектирования, правильному оформлению записей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.
1. Для подготовки к практическому занятию, необходимо повторить теоретический материал по теме, прорешать рекомендуемые задания
2. При решении задач нужно обосновать каждый этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения.
3. Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.
Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в общем виде с выводом формулы. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи.
4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

САМОПРОВЕРКА 
  1. После изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих задач рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и их доказательства. Вопросы для самопроверки, поставлены с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в материале пособия, прорешать задания.
2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.
3. Важным критерием усвоения теории является умение решать задания на пройденный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение заданий воспринимается им как признак усвоения теории. Часто правильное решение задания получается в результате применения механически заученных формул, без понимания существа вопроса. Можно сказать, что умение решать задания является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории.

КОНСУЛЬТАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации. С целью долее полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 
1. В процессе изучения дисциплины «Организация, управление и планирование в строительстве» студент должен выполнить в каждом семестре индивидуальные домашние задания. Для выполнения индивидуальных домашних заданий по каждой теме преподавателем выдаются каждому студенту задания, главная цель которых — самостоятельное закрепление пройденного материала.
Результаты работ позволяют студенту судить о степени усвоения им соответствующего раздела дисциплины; указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное направление дальнейшей работы; помогают сформулировать вопросы для постановки их перед преподавателем.
2. Не следует приступать к выполнению контрольного задания, не решив достаточного количества заданий по материалу, соответствующему этому заданию.
Опыт показывает, что чаще всего неумение решить то или иное задание вызывается тем, что студент не выполнил это требование.
3. Индивидуальные домашние задания должны выполняться самостоятельно. Несамостоятельно выполненная работа не дает возможности преподавателю указать студенту на недостатки в его работе, в усвоении им учебного материала, в результате чего студент не приобретает необходимых знаний и может оказаться неподготовленным к устному зачету.
4. Проверенные индивидуальные домашние задания вместе со всеми исправлениями и дополнениями, сохраняются на кафедре. Без предъявления данных работ студент не допускается к сдаче экзамена
Баллы за активность (А) назначаются студентам по 1 баллу за неделю изучения раздела с учетом: посещаемости студентов, своевременного выполнения заданий, активности на лекционных и семинарских занятиях.


3.2. Примерные задания для контрольных работ

Задание 1
       Определить площадь складирования кирпича в поддонах на приобъектном складе при общей потребности 1800 тыс.шт., продолжительности выполнения работ с применением этого материала 23 дня, коэффициент неравномерности поступления материалов К1 = 1,3; коэффициент неравномерности потребления материалов К2 = 1,2.
Норма запаса: подготовительного -1 день; текущего - 3 дня; страхового-1 день, норма хранения на 1 кв.м. площади склада 0,7 тыс.шт. 
Коэффициент использования  площади склада – К3 = 0,7. 
     
Задание 2
     Строительной организации для выполнения кровельных работ на строительстве Дома быта в течение 12 дней по календарному плану потребуется 110 рулона ондулина. Требуется рассчитать площадь для складирования этого материала с учетом нормы запаса: подготовительного-1 день; текущего -3 дня; страхового-1 день, коэффициента неравномерности поступления ондулина - (к 1 = 1,3), коэффициента неравномерности потребления ондудина - (к2 = 1,2).
При норме хранения на 1м2 площади склада -20 рул. и коэффициенте использования площади склада - (к3=0,5)  

Задание 3
   Для остекления здания Универмага ремонтно-строительному предприятию необходимо 503 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней.
Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности выполнения этих работ, если норма запаса составляет: подготовительного - 1день; текущего-3 дня; страхового-1день;.коэффициент неравномерности поступления стекла - (к1=1,3),коэффициент неравномерности потребления стекла-(к2=1,2);норма хранения стекла на 1м2 площади склада-15 м2; коэффициент использования площади склада(к3 = 0,7)

Задание 4
     Для устройства каркаса лесопромышленного предприятия потребуется смонтировать20 м3 колонн в течение 13 дней. Норма хранения этих колонн на 1м2 площади склада- 0,8 м2. Определить расчетную площадь склада для хранения колонн, если коэффициент неравномерности их поступления (к1=1,3), коэффициент неравномерности потребления (к=1,2) и коэффициент использования площади склада (к3=0,7).
Норма  запаса: подготовительного -1 день; текущего-3 дня; страхового - 1день.  

Задание 5
            По проекту для заполнения оконных и дверных проемов в строящемся  здании Дома торговли и быта  требуется установить переплетов оконных - 282 кв.м., полотен дверных –188 кв.м. На выполнение этих работ по календарному плану отводится по 10 дней на каждый вид заполнения проемов. Норма хранения на 1 м2 площади склада: для переплетов оконных-45 м2; для полотен дверных – 40 м2. Требуется определить площади склада (расчетные) для хранения переплетов оконных и полотен дверных, если норма запаса: подготовительного-1день, текущего - 3 дня, страхового 1-день для каждого из них. 
Коэффициенты неравномерности поступления (к1=1,3) и потребления (к2=1,2); коэффициент использования площади склада (к3=0,6)

Задание 6
     Рассчитать численность персонала строительства объекта на основе графика движения рабочих (основной состав) при следующих исходных  данных:
    -максимальная численность рабочих(Nmax)- 92 чел.;
    -общая численность персонала-Nобщ.(85% от N max);
    -численность инженерно-технических работников-Nитр(8% от Nобщ.);
    -численность младшего обслуживающего персонала-N моп(5% от Nобщ);
    -численность служащих – N служ.(2% от N общ.)

                                                             Задание 7
      Определить расчетные площади инвентарных зданий для строительства школы:
       - прорабской (численность персонала -6 чел.; норма на 1 чел.-4кв.м.)
       -помещения для обогрева рабочих (численность-75чел; норма на 1 чел.-0,1кв.м.)
       -помещения для общественного питания (числ.-75чел.; норма на 1 чел.-1 кв.м.)
       -гардеробной (числ.-92 чел.; норма на 1 чел.-0,6 кв.м.)
       -душевой (числ. – 75 чел.; норма на 1 чел.-3/8 кв.м.)
       -умывальной (числ.-75 чел.; норма на 1 чел. – 1,5/7 кв.м.)
       -туалета (числ.-75 чел.; норма на 1 чел.- 3/15 кв.м.).
   Подобрать по нормам расчетные площади: проходной и медицинской комнаты.

Задание 8
       Произвести расчет общей трансформаторной мощности потребителей при максимальной электрической нагрузке на стройплощадке при следующих значениях:
          -силовой мощности потребителей (Рс = 142,3 квт);
          -потребной мощности на технологические нужды (Рт = 83,5 квт)
          -потребной мощности, необходимой для внутреннего освещения (Ров=2,9 квт)
          -потребной мощности, необходимой для наружного освещения (Рон = 1,8 квт)                                                                    4с тр
          -коэффициенте спроса на силовые потребители (К1 = 0,7)
          -коэффициенте спроса на технологические нужды (К2 = 0,5)
          -коэффициенте спроса на внутреннее освещение (К3 = 0,8)
          -коэффициенте спроса на наружное освещение (К4 = 1,0)
          -коэффициенте мощности (cos & = 0.8 –для всех потребителей)
          -коэффициенте, учитывающем потери мощности в сети (а = 1,1)

Задание 9
    Потребность в воде при разработке проекта организации строительства определена по укрупненным показателем на 1000 м3 строительного объема жилого дома и составила -  Qp = 21.1 л/сек. Требуется определить диаметр магистрального ввода временного водопровода при скорости воды в трубопроводе 1,5 л/сек.

Задание 10
Требуется осветить прожекторами участок монтажа и кирпичной кладки площадью 3000 м2 прожекторами марки ПЗС-45,с мощностью лампы прожектора (Рл = 1500 Вт). Нормативная освещенность для монтажных, каменных работ -25 лк. Коэффициент запаса – Кзп.= 1,5,коэффициент, учитываю щий световую отдачу светильников m = 0,16.

                                                                      Задание 11
Произвести поперечную привязку подкрановых путей башенного крана исходя из необходимости безопасного расстояния между зданием и краном при радиусе поворотной платформы для данного крана – 1,5 м, при расположении крана вблизи котлована, без специальных креплений откосов, при глубине котлована 3м. (грунты супесчанные) 

Задание 12
 Определить продолжительность выполнения комплекса монтажных и сопутствующих работ с общими трудозатратами   780 чел-час.  при одной ведущей машине, планируемом коэффициенте выполнения норм выработки машиной 1,1 и двухсменном режиме работы. 

Задание 13
 Определить требуемое количество рабочих в бригаде при выполнении комплекса  монтажных и сопутствующих работ с общими трудозатратами 820  чел—дн., расчетной родолжительностью их выполнения 43 дня, коэффициентом выполнения норм выработки – 1,1.

Задание  14
Определить продолжительность выполнения всех работ при равноритмичном потоке при количестве бригад в потоке - 4 шаге потока 10 дней, числе захваток 2.

Задание 15
Определить необходимое количество бригад в потоке при шаге потока - 10 дней, числе  захваток равное -2 и продолжительности работ -30 дней.

Задание 16
      Для организации выполнения всех видов работ при строительстве объекта с применением поточных методов, опреленном сроке их выполнения равным  30 дням, числе бригад в потоке-2,шаге потока 10 дней, необходимо определить число захваток при заданной продолжительности выполнения работ.


4. Формы контроля  усвоения дисциплины
4.1. Текущий контроль
ТЕСТЫ (1 вариант)

1. Продукцией строительства являются:
а) законченные и подготовленные к эксплуатации производственные предприятия;
б) жилые дома;
в) оборотные фонды;
г) объекты непроизводственного фонда.

2. К средствам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади;
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.

З. К предметам труда относятся:
а) машины и оборудование;
б) производственные площади;
в) энергия;
г) транспортные средства;
д) сырье;
е) детали;
ж) конструкции и изделия.
4. К особенностям строительной продукции не относятся:
а) капиталоемкость;
б) подвижность;
в) территориальная закрепленность;
г) многодетальность.

5. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным
а) поточный;
б) параллельный;
в) последовательный.
6. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:
а) основные рабочие;
б) работники управления;
в) вычислительная техника;
г) транспортные средства;
д) технологическая оснастка.

7. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

8. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

9. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

10. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

11. Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном
производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

12. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в
строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

13. К специализированным видам работ, выполняемым субподрядными строительными
организациями не относятся:
а) общественные;
б) санитарно-технические;
в) электромонтажные;
г) монтаж технологического оборудования;
д) образовательные.

14. В России могут создаваться и действовать предприятия фо собственности:
а) государственной;
б) мунидипальной;
в) частной собственности;
г) собственности общественных организаций.

15. Организационная форма управления в строительстве «л ключ» в большей степени
относится:
а) к подрядному способу ведения работ;
б) к хозяйственному способу ведения работ;
в) смешанному способу ведения работ.

16. Юридическим или физическим лицом, осуществляющим долгосрочное вложение
капитала в экономику в целях получения прибыли на вложенный капитал является
а) инвестор;
б) застройщик;
в) проектировщик;
г) подрядчик;
д) научно-исследовательская организация.

17.Юридическое или физическое лицо, выполняющее функции управления на всех или
отдельных стадиях инвестиционного цикла по поручению инвестора
а) проектировщик;
б) менеджер;
в) транспортная организация;
г) заказчик.

18. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает
заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансирование и
контроль в период производства работ, а также приемку законченных строительством
зданий и сооружений
а) эксплуатирующая организация;
б) заказчик;
в) поставщик;
г) научно-исследовательская организация.

19. Договор с заказчиком комплекс работ по строительству объектов заключает
а) пользователь;
б) генеральный подрядчик;
в) субподрядчик;
г) научно-исследовательская организация.

20. Участниками строительства могут являться
а) только государственные и частные организации;
б) государственные, общественные, частные организации;
в) государственные, общественные, частные организации и физические лица.

21. Частью чего являются строительные генеральные планы:
а) технологических карт;
б) карт трудовых процессов;
в) проектов организации строительства и производства работ.

                                                       
ТЕСТЫ (2-й вариант)
1. При строительстве объекта по очередям стройгенплан разрабатывается:
а) только на первую очередь строительства;
б) на первую очередь строительства, но с учетом полного окончания строительства.

2. Процедура рассмотрения стройгенплана включает:
а) только согласование;
б) только экспертизу;
в) только утверждение;
г) согласование, экспертизу и утверждение вместе взятые.

3. Кто утверждает стройгенплан (СГП), разработанный в составе
ПОС:
а) подрядчик;
б) проектировщик;
в) заказчик.

4. Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями,
штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 м от уровня
земли:
а)0,7м; 6)0,5 м; в) 1,2 м; г)Iм.

5. Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно:
а) габаритов крана;
б) положения крюка крана;
в) оси поворота стрелы крана.

6. Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется:
а) объектами строительства;
б) местами складирования;
в) опасными зонами;
г) комплексом влияющих параметров.

7. При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в стесненных
условиях, когда нет свободной территории, краны устанавливаются:
а) снаружи здания;
б) внутри здания.

8. Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей:
а) 6,25 м;
6) 12,5 м;
в)25м.

9. К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная,
сушильная, Медпункт:
а) административные;
б) производственные;
в) санитарно-бытовые.

10. К некоммерческим организациям ГК РФ относит юридических лиц:
а) не имеющих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
б) осуществляющих предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,
ради которой они созданы и соответствующую этим целям;
в) общества с ограниченной ответственностью; 
г) товарищества.

11. Производственный кооператив (ПК):
а) число участников — любое;
б) размер уставного капитала — не ограничен;
в) выпуск акций — разрешен;
г) исключение своих членов из числа участников — по решению суда;
д) права участников при голосовании — каждый член ПК имеет один голос.

12. Открытое акционерное общество (ОАО):
а) число участников — не ограничено;
б) размер уставного капитала — любой;
в) выпуск акций — обязателен;
г) исключение своих членов из числа участников — по решению общего собрания;
д) публичное раскрытие информации о своей деятельности — по усмотрению ОАО.

13. Закрытое акционерное общество (ЗАО):
а) прием новых акционеров невозможен;
б) необходимость обязательного раскрытия информации о деятельности в отдельных
случаях;
в) наличие преимуществ для участия в строительном бизнесе перед другими
организациями — имеются;
г) исключение из числа акционеров — не предусмотрено; д) выпуск акций — по решению
руководства.

14. Общество с ограниченной ответственностью (000):
а) некоммерческая организация;
б) может не регистрироваться в качестве юридического лица;
в) выпуск акций — не предусмотрен;
г) участие юридических лиц — ограничений нет;
д) исключение из числа участников — по решению суда.

15. Уровень контроля акционеров в процессе управления АО:
а) 2 % акций — право участия в формировании повестки дня общего собрания;
6)10% — право формирования повестки дня; в) 25% — «блокирующий» пакет;
г) 30% — право организации повторного общего собрания акционеров;
д) 51% и более — гарантированный контроль.

16. Управляющая компания:
а) создается инвестором;
б) выбирается по конкурсу;
в) работает в соответствии со своими правилами;
г) работает в соответствии с условиями договора.

17. Участие инвестора в капитале АО или 000:
а) учреждение отдельного общества с головной компанией;
б) приобретение доли в уставном капитале головной компании;
в) взнос в уставный капитал головной компании;
г) простой перевод своей доли средств на счет головной компании.

18. Планирование строительного производства осуществляется путем разработки планов:
а) пятилетних;
б) трехлетних;
в) стратегических;
г) годовых;
д) тактических;
е) еженедельных;
ж) оперативных.

19. Оперативные планы составляются на:
а) квартал;
б) каждый месяц;
в) на неделю иди декаду;
г) каждый день.

20. Исходными данными для разработки оперативных планов являются:
а) договор подряда на строительство объекта;
б) НОС (директивный график);
в) ПНР (календарный план);
г) перечень работ «критического» пути;
д) планы текущего года;
е) стратегический план.

21. Оперативные планы являются:
а) рекомендации для исполнителя;
б) документами, обязательными для исполнения;
в) одним из инструментов управления строительством;
г) дополнением к годовому плану;
д) справочным материалом.

22. Недельно-суточный план:
а) является основой для составления недельно-суточных графиков выполнения и набора
физических объемов работ;
б) является А от месячного плана;
в) включает только выборочные виды работ;
г) учитывает всю оперативную информацию о ходе работ и результаты работы
предыдущей и текущей недель;
д) составляется исполнителем по его усмотрению.

4.2.  Промежуточный контроль знаний
	(зачтено)
	 (не зачтено)

	Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов
	Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы

	
	



Вопросы к зачету по дисциплине   «Организация, управление и планирование в строительстве» 
1. Виды и объекты строительства.
1. Способы строительства.
1. Участники и субъекты градостроительных отношений и их взаимодействие. 
1. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
1. Организация поточного строительства объектов. 
1. Узловой метод возведения промышленных комплексов. 
1. Комплектно-блочное строительство производств и установок. 
1. Формы организации труда. 
1. Основы мобильного строительства.
1. Организация проектирования в строительстве. 
1. Требования к содержанию проекта организации строительства.
1. Требования к содержанию проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов.
1. Организация работ подготовительного периода. 
1. Инженерная подготовка строительных площадок и территорий. 
1. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов в строительстве.
1. Разработка проекта производства работ.
1. Организация работ основного периода строительства. 
1. Оперативно-диспетчерское управление. 
1. Требования безопасности и охрана окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ.
1. Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. Способы сноса, демонтажа зданий и сооружений. 
1. Организация системы переработки строительных отходов.
1. Управление в строительстве: функции и методы. 
1. Типовые организационные структуры управления строительных организаций. Оперативное управление строительством. 
1. Противодействие коррупции.

Вопросы к зачету (2-й вариант).

1. Сущность и понятие организации строительного производства.
1. Договор подряда на капитальное строительство и координация деятельности                          субподрядных организаций.
1. Организация и проведение подрядных торгов.
1. Основные понятия о нормах продолжительности строительства и нормативах                          задела в строительстве.
1. Календарное планирование: общие понятия, виды, исходные данные для                          разработки.
1. Комплексный календарный план, его состав, исходные данные для разработки.
1. Объектный календарный план, исходные данные, последовательность                          разработки.
1. Технологическая последовательность выполнения работ при календарном                          планировании.
1. Сущность и общие положения поточной организации строительного                          производства.
1. Поточные методы организации строительного производства, их виды.
1. Виды строительных потоков, их классификация
1. Формирование строительных потоков, исходные данные, последовательность                          выполнения.
1. Строительный генеральный план, общие положения, виды.
1. Общеплощадочный стройгенплан: исходные данные, состав, технико-                       экономические показатели.
1. Объектный стройгенплан: исходные данные, порядок проектирования.
1. Выбор монтажных механизмов, размещение на стройплощадке.
1. Определение зон влияния монтажного крана.
1. Устройство временных дорог, их виды, параметры.
1. Конструкции временных дорог при проектировании стройгенплана.
1. Организация приобъектных складов, их классификация.
1. Определение производственных запасов при проектировании приобъектных                           складов.
1. Порядок расчета складских помещений на стадии проекта организации                         Строительства (ПОС).
1. Порядок расчета складских помещений на стадии проекта производства                          работ (ППР).
1. Проектирование временных зданий и сооружений в составе стройгенплана. О            
1. Порядок расчета временных зданий и сооружений при проектировании                        стройгенплана.
1. Электроснабжение строительной площадки. Общие положения.
1. Порядок проектирования временного электроснабжения.
1. Подсчет электрических нагрузок по установленной мощности                        электроприемников
1. Расчет наружного освещения строительной площадки.
1. Источники электроснабжения строительной площадки.
1. Сети временного электроснабжения при проектировании стройгенплана. 
1. Временное водоснабжение строительной площадки.
1. Порядок проектирования временного водоснабжения при разработке                          стройгенплана.
1. Расчет потребности в воде при проектировании стройгенплана.
1. Существующие системы водоснабжения и разводящие сети водопровода на                         стройплощадке.
36. Расчет и подбор диаметров трубопроводов временной водопроводной сети.
37. Проектирование временной канализации в составе стройгенплана.
38. Технико-экономическая оценка стройгенплана.
39.Организация материально-технического обеспечения строительного производства.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы организации и управления  в строительстве в условиях перехода строительной отрасли на рыночные условия хозяйствования.
Уметь:  применять  навыки принятия технологических и экономически обоснованных решений  по основам организации строительного производства.
Владеть: методами организационно-технологического проектирования строительства на стадии разработки  проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература
1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. 290300 "Промышленное и гражданское строительство" направления 653500 "Строительство" / Л. Г. Дикман. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : АСВ, 2012. – 588 с.
1. Ширшиков, Б. Ф. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 270100 – "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. – Москва : АСВ, 2012. – 528 с. 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
1. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, преподавателей и слушателей вузов по подготовки дипломированного бакалавра и магистра по направлению «Строительство» и специалиста по направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений» / А. Д. Кирнев ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 528 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4547/. 
1. Ротачев, А. Г. Основы теории и практики управления строительством [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся строительным специальностям направления «Строительство» / А. Г. Ротачев, Н. А. Сироткин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 136 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=430058. 
1. Серов, В. М. Организация и управление в строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 428 с. 
1. Сироткин, Н. А. Организация и планирование строительного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся строительным специальностям направления «Строительство» / Н. А. Сироткин, С. Э. Ольховиков ; ред. С. М. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200.
1. Харитонов, В. А. Основы организации и управления в строительстве [Текст] : учебник для студентов обучающихся по направлению подготовки "Строительство" / В. А. Харитонов. - Москва : Академия, 2013. - 224 с. 


Научная литература
1. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса [Электронный ресурс] : монография / под ред. А. В. Явкина, А. А. Ларкиной ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. – 86 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143494.
1. Яковлев, Ю. В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным проектом [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Яковлев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Креативная экономика, 2010. – 268 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133097.

Официальные издания
1. Строительный комплекс Республики Коми [Текст] / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми ; ред. кол. : М. Ю. Кудинова, Т. А. Шерстюкова, В. Р. Черных. – Сыктывкар : Комистат, 2010. – 43 с.
1. Строительный комплекс Республики Коми [Текст] : сборник / ред. кол. : М. Ю. Кудинова, Н. С. Палева, И. И. Перевалова ; Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [Комистат], 2011. – 46 с.
1. Строительный комплекс Республики Коми в XX веке [Электронный ресурс] : сборник документов и материалов : электронный аналог печатного издания / М-во образования и науки Рос. Федерации, Коми НЦ УрО РАН, Ин-т языка, литературы и истории, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. А. Н. Турубанов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,09 Мб). – Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. – [Б. м.] : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001294.pdf.
1. Строительный комплекс Республики Коми. По чертежам времени [Текст] : история и современность (1929-2012) / отв. ред.-сост. Н. В. Мельникова. – Сыктывкар : Коми респ. типография, 2012. – 456 с.
1. Строительство в Республике Коми [Текст] : стат. сборник / ред. кол.: М. Ю. Кудинова, Л. П. Богомазова, В. Р. Черных ; Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган федеральной службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : [Комистат], 2010. – 114 с.


Периодические издания
1. Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.
1. Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.
1. Экономика строительства [Текст] : научный, производственно-экономический журнал/ ООО "Издательство журнала "Экономика строительства". – Москва : ГАСИС НИУ ВШЭ. – Издается с января 1959 г. – Выходит раз в два месяца.



